

## System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)

## Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe

Kamień milowy	Data rozpoczęcia	Czy kamień oznacza zakończenie etapu? TAK/NIE	Planowana data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
<b>Zadanie 1 - Uruchomienie Projektu SIPAM</b>	<b>31.10.2017</b>		<b>09.08.2018</b>	<b>09.08.2018</b>	<b>09.08.2018</b>
Opracowanie dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)		Nie	16.05.2018	16.05.2018	16.05.2018
Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM		Tak	09.08.2018	09.08.2018	09.08.2018
<b>Zadanie 2 - Rozbudowa infrastruktury technicznej</b>	<b>10.08.2018</b>		<b>14.11.2018</b>	<b>14.11.2018</b>	<b>14.11.2018</b>
Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego (z wyłączeniem zakupu serwerów SIPAM)		Nie	12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018
Przebudowa pomieszczeń serwerowych jednostek administracji morskiej w zależności od potrzeb		Tak	14.11.2018	14.11.2018	14.11.2018
<b>Zadanie 3 - Sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie</b>	<b>11.09.2018</b>		<b>10.12.2018</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>10.12.2018</b>
Zakup serwerów dla węzłów systemu oraz ich wdrożenie i konfiguracja w środowisku docelowym SIPAM		Nie	26.11.2018	26.11.2018	26.11.2018
Dostawa/konfiguracja/instalacja licencji na oprogramowanie systemowe serwerów SIPAM		Tak	10.12.2018	10.12.2018	10.12.2018
<b>Zadanie 4 - Oprogramowanie licencyjne GIS</b>	<b>11.12.2018</b>		<b>07.02.2019</b>	<b>07.02.2019</b>	<b>07.02.2019</b>

Dostawa/konfiguracja/instalacja licencji na oprogramowanie serwerowe typu GIS węzłów SIPAM		Nie	03.01.2019	03.01.2019	03.01.2019
Dostawa/instalacja licencji na oprogramowanie użytkowe typu GIS dla terminali klienckich systemu SIPAM		Tak	07.02.2019	07.02.2019	07.02.2019
<b>Zadanie 5 - Zakup terminali klienckich do systemu SIPAM</b>	<b>10.08.2018</b>		<b>12.10.2018</b>	<b>12.10.2018</b>	<b>11.12.2018</b>
Zakup i dostawa jednostek komputerowych dla pracowników jednostek administracji morskiej		Tak	12.10.2018	12.10.2018	11.12.2018
<b>Zadanie 6 - Digitalizacja dokumentów administracji morskiej i włączenie ich do SIPAM</b>	<b>08.02.2019</b>		<b>09.12.2019</b>	<b>09.12.2019</b>	<b>09.12.2019</b>
Digitalizacja dokumentów administracji morskiej i wprowadzenie do opracowanej infrastruktury SIPAM		Tak	09.12.2019	09.12.2019	09.12.2019
<b>Zadanie 7 - Przetworzenie, harmonizacja i udostępnienie istniejących zbiorów danych przestrzennych AM</b>	<b>08.04.2019</b>		<b>10.02.2020</b>	<b>10.02.2020</b>	<b>10.02.2020</b>
Opracowanie jednolitych modeli danych dla zbiorów danych objętych projektem		Nie	22.05.2019	22.05.2019	02.07.2019
Pozyskanie, przetworzenie i harmonizacja danych objętych Projektem, ich włączenie do SIPAM i udostępnienie		Tak	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020
<b>Zadanie 8 - Udostępnienie zbiorów ISP objętych projektem na poziomie 4 gwiazdek skali „5 Star Open Data”</b>	<b>11.02.2020</b>		<b>20.05.2020</b>	<b>20.05.2020</b>	<b>20.05.2020</b>
Konwersja danych ISP do modelu RDF i publikacja plików w modelu RDF		Nie	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020
Konwersja danych ISP do postaci HTML i publikacja stron HTML + RDF		Nie	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020
Zasilenie danymi repozytorium		Tak	20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020
<b>Zadanie 9 - Budowa i dostawa dedykowanego oprogramowania</b>	<b>10.08.2018</b>		<b>29.08.2019</b>	<b>29.08.2019</b>	<b>29.11.2019</b>
Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej		Nie	05.10.2018	05.10.2018	05.10.2018
Opracowanie i przedstawienie do akceptacji planu prac wraz z harmonogramem realizacji Zamówienia		Nie	12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018
Opracowanie projektu technicznego		Nie	10.01.2019	10.01.2019	10.01.2019

wdrożenia systemu i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji					
Budowa dedykowanego oprogramowania		Nie	03.07.2019	03.07.2019	03.10.2019
Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oprogramowania		Nie	31.07.2019	31.07.2019	31.10.2019
Utworzenie interfejsów programowania API		Tak	29.08.2019	29.08.2019	29.11.2019
<b>Zadanie 10 - Wdrożenie SIPAM, testy i szkolenia</b>	<b>10.12.2019</b>		<b>20.05.2020</b>	<b>20.05.2020</b>	<b>20.05.2020</b>
Wdrożenie węzła publicznego SIPAM		Nie	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020
Testy funkcjonalne i wydajnościowe w środowisku docelowym		Nie	21.04.2020	21.04.2020	21.04.2020
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu posługiwania się i administrowania opracowanym SIPAM		Tak	20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020
<b>Zadanie 11 - Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej systemu</b>	<b>22.04.2020</b>		<b>18.06.2020</b>	<b>18.06.2020</b>	<b>18.06.2020</b>
Stworzenie dokumentacji powdrożeniowej systemu		Tak	18.06.2020	18.06.2020	18.06.2020
<b>Zadanie 12 - Promocja Projektu</b>	<b>31.10.2017</b>		<b>30.07.2020</b>	<b>30.07.2020</b>	<b>30.07.2020</b>
Opracowanie wybranych materiałów promocyjnych i informacyjnych o Projekcie		Tak	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020
<b>Zadanie 13 - Zarządzanie projektem, rozliczenie finansowe i odbiór Projektu</b>	<b>31.10.2017</b>		<b>30.07.2020</b>	<b>30.07.2020</b>	<b>30.07.2020</b>
Monitorowanie, raportowanie, nadzór nad stanem realizacji poszczególnych zadań oraz odbiór Projektu		Nie	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020
Rozliczanie finansowe projektu		Tak	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020